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	نموذج تقييم أداء المقاولين
( لكل مطالبة مالية  )

	1
	                                                         معلومات عن الجهة المشرفة على تنفيذ العطاء (الأمانة )

	1-1
	 اسم معبئ السجل-الموظف المشرف على التنفيذ
	 

	1-2
	 وظيفته
	

	1-3
	 الدائرة المشرفة
	 

	1-4
	 التاريخ
	 

	2
	                                                               معلومات عن المقاول (المتعهد)

	2-1
	 اسم المقاول 
	 

	2-2
	 تخصص المقاول 
	 

	2-3
	 تصنيف المقاول 
	 

	2-4
	مدير المشروع (ضابط الارتباط من جهة المقاول)
	 

	2-5
	 المقاول الفرعي المسمى 
	 

	
	
	 

	
	
	 

	2-6
	 المقاولون  الفرعيون 
	 

	
	
	 

	
	
	 

	3
	                                                               معلومات عن العطاء و الإحالة 

	3-1
	 رقم العطاء   
	 

	3-2
	 اسم و وصف العطاء
	 

	3-3
	 القيمة الإجمالية للعطاء عند الإحالة
	 

	3-4
	 تاريخ كتاب الإحالة
	 

	3-5
	 تاريخ كتاب التبلغ للإحالة
	 

	3-6
	تاريخ أمر المباشرة بالعمل 
	 

	3-7
	 تاريخ توقيع الاتفاقية
	 

	3-8
	 عدد الأوامر التغييريه 
	 

	3-9
	القيمة الصافية للأوامر التغييرية (زيادة أو نقصان أو استحداث) 
	 

	3-10
	 اجمالى قيمة العطاء  المنفذة فعليا"( مع الأوامر التغييريه والزيادات)
	 

	3-11
	 المدة الزمنية لتنفيذ كامل الأعمال حسب الإحالة 
	 

	3-12
	 التاريخ المتوقع لتنفيذ كامل الأعمال حسب  الإحالة
	 

	3-13
	 التاريخ الفعلي لانتهاء تنفيذ كامل الأعمال 
	 

	3-14
	 مدة التمديد الزمني المعتمدة إن وجدت 
	 

	3-15
	مدة تنفيذ الأعمال الفعلية (مع التمديدات المعتمدة)
	 

	3-16
	 مدة التأخير بالأيام 
	 

	3-17
	 قيمة غرامة التأخير الإجمالية  بالدينار الأردني
	 

	3-18
	عدد أيام التسليم المبكر
	 

	4
	                                                               عناصر التقييم للمقاولين

	4-1
	                                                                       الوقت  

	4-1-1
	 المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال
	20 علامة
	 

	أ
	 رقم المطالبة    (الدفعة)
	 
	رقم الدفعة
	 
	رقم الفاتورة 

	
	
	
	 
	
	 

	ب
	تقديم برنامج زمني مناسب حسب متطلبات المشروع 
	    ممتاز   
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامات
	4 علامات 
	3 علامات 
	2 علامات 
	1 علامة  

	ج
	 عدد المرات التي تم تحديث برنامج العمل (عند الحاجة)  لتاريخ هذه المطالبة 
	 

	د
	 عدد أيام التاخير عن البرنامج الزمني  
	 

	هس
	 عدد أيام الانجاز المبكر عن برنامج العمل 
	 

	4-2
	                                                                         الجودة

	4-2-1
	 التزام المقاول بتنفيذ الأعمال  حسب المواصفات والشروط والمخططات  المطلوبة
	20 علامة 
	 

	أ
	 مدى التزام المقاول بتوفير المواد حسب المواصفات والشروط المطلوبة 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامات 
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	علامة 1

	ب
	 مدى التزام المقاول بتنفيذ الأعمال حسب الواصفات والشروط والمخططات 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامات 
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	1 علامة

	ج
	 قيمة الحسم على الانحراف عن المواصفات والشروط المطلوبة بالدينار 
	 

	د
	 قيمة المواد والاعمال المنجزة بمواصفات فنية تفوق المطلوب بالدينار  
	 

	4-2-2
	العينات و الفحوصات المخبرية 
	10 علامات 
	 

	ا
	عدد بنود  العطاء حسب جداول الكميات 
	 

	ب
	 عدد العينات التى تم فحصها
	 

	ج
	 عدد العينات الناجحة مخبريا"
	 

	د
	 عدد العينات الراسبة مخبريا"
	 

	  هس
	 قيمة الحسومات على العينات بالدينار 
	 

	4-2-3
	 السلامة العامة 
	5 علامات 
	 

	ا
	 مدى التزام المقاول بتعليمات السلامة العامة المعتمدة والاحتياطات المتوفرة للوقاية  
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامة 
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	1 علامة 

	ب
	 عدد الحوادث المسجلة لتاريخ هذه المطالبة 
	 

	4-2-4
	 الموقع وتخزين المواد 
	5 علامات 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ا
	 المحافظة على نظافة وترتيب الموقع 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	علامات 5
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	علامة 1

	ب
	حماية المواد وتخزينها وتغليفها 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	علامات 5
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	علامة 1

	4-3
	                                                                   جودة الخدمات والإجراءات 

	4-3-1
	جهاز المقاول في المشروع 
	10 علامات 
	 

	أ
	 عدد الكادر الهندسي والفني المطلوب في المشروع 
	 

	ب
	 عدد الكادر الهندسي والفني المعين من قبل المقاول 
	 

	ج
	 عدد الكادر الهندسي والفني الغير مؤهل والمعين من قبل المقاول 
	 

	د
	 معدل عدد العمالة المطلوبة للمشروع حسب البرنامج المعتمد 
	 

	هس
	 معدل العمالة الفعلي المتواجد في المشروع 
	 

	ن
	 عدد الاليات والمعدات المطلوبة حسب برنامج العمل 
	 

	و
	 عدد الاليات والمعدات العاملة فعليا في المشروع 
	 

	4-3-2
	 قدرة وملاءة المقاول 
	10 علامات 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ا
	 قدرة المقاول على دفع مستحقاته المالية 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامات 
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	1 علامة 

	 

	ب
	 قدرة المقاول على إدارة المشروع 
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	5 علامات
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	1 علامة 

	 

	ج
	 التزام المقاول بتعليمات  جهاز الإشراف في الموقع 
	5 علامات
	ممتاز
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	
	علامات 5
	4 علامات
	3 علامات
	3 علامات
	علامة 1

	د
	 قيمة المواد المشونة والمخزنة في الموقع بالدينار 
	 

	4-3-3
	 سرعة ودقة الاستجابة لمتطلبات الأمانة
	5 علامات
	    ممتاز 
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	
	علامات 5 
	4 علامات 
	علامات 3
	2 علامات 
	علامة  1

	4-3-4
	 النزاعات
	10 علامات
	 

	أ
	 عدد النزاعات الحاصلة بين الأمانة والمقاول
	 

	ب
	 القيمة المالية المتنازع عليها بالدينار الأردني
	 

	ج
	  سرعة حل النزاع من تاريخ نشوء الخلاف بالأيام
	 

	د
	 عدد النزاعات التي تم التوصل إلى حل لها مع الأمانة
	 

	هس
	  طريقة حل النزاعات
	تسوية ودية
	مجلس فض الخلافات
	التحكيم
	القضاء

	4-3-5
	الانطباع العام 
	5 علامات
	    ممتاز 
	جيد جدا
	جيد
	متوسط
	ضعيف

	
	
	
	5 علامات 
	4 علامات 
	علامات 3
	2 علامات 
	علامة  1


	ملاحظات:



	

	

	

	

	

	

	توقيع الموظف المشرف                                                                                                                   توقيع مدير الدائرة
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